



OG-Partner 1 --- EIP-Projekt "MuVeVeProKli_BB"		Musterhafte Verfahrensentwicklung zur Verbesserung von Produktivität und Klimaanpassung der Landwirtschaft in Brandenburg																																																											
Jahr		2025												2026												2027												2028																							
Meilensteine (MS)														MS1												MS2												MS3												MS4											
Arbeitspakete	Mitarbeiter	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez												
<b>1 Projektkoordination der OG</b>																																																													
1.1 Projektmanagement & Projektsteuerung	Vorname Nachname M1	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32													
	Vorname Nachname M1	16			16								16												16												16																								
	Vorname Nachname M2	8			8								8												8												8																								
<b>2 Recherche, Vorbereitung der Versuchsdurchführung</b>																																																													
2.1 Recherche & Konzepterstellung	Vorname Nachname M1	88	48	30																																																									
	Vorname Nachname M2	64	56	56																																																									
2.2 Charakterisierung Versuchsumgebung & Aufnahme Ist-Stand	Vorname Nachname M1		56	48	40																																																								
	Vorname Nachname M2		16	8	16																																																								
2.3 Versuchsplanung und Anpassung des Versuchsplans	Vorname Nachname M1			26	48	38								24																																															
	Vorname Nachname M2			8	48	40								16																																															
<b>3 Entwicklung von Verfahren und Modulen</b>																																																													
3.1 Iterative Entwicklung der Effizienzmodule																																																													
3.2 Einbau, Umbau und Verbesserung der Module																																																													
3.4 Verfahrensentwicklung und Verfahrensdokumentation	Vorname Nachname M1					32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32															
	Vorname Nachname M2					24	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8															
<b>4 Praxisversuche</b>																																																													
4.1 Anlage der Versuchseinrichtungen	Vorname Nachname M1				64	70	56							56	48											48	48										40	40																							
	Vorname Nachname M2				32	48	24							64	32											64	32										48	32																							
4.2 Durchführung Praxisversuche	Vorname Nachname M1						72	72	60						56	64	64	60	64	72	48						56	64	64	56	64	72	48					40	40	56	32	56	48	8																	
	Vorname Nachname M2						32	32	24						24	32	32	24	32	32	24						24	32	32	32	32	24					24	32	32	32	32	32	32																		
4.3 Pflege der Versuchseinrichtungen																																																													
4.4 Begleitende Laboruntersuchungen	Vorname Nachname M1						32	32	32	32	64				16	32	32	32	32	32	32	64					16	32	32	32	24	32	32	64				16	24	24	24	16	24	24	8																
	Vorname Nachname M2																																																												
<b>5 Öffentlichkeitsarbeit</b>																																																													
5.1 Teilnahme an Veranstaltungen	Vorname Nachname M1	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8															
	Vorname Nachname M2																																																												
5.2 Erstellung von Publikationen	Vorname Nachname M1										64	56	56										72	24	24																						16	56	48												
	Vorname Nachname M2										52	56												36	40																						8	40	32												
5.3 Feldtage, Messeauftritte, Workshops & Seminare	Vorname Nachname M1													16			8					8					16			8		8					8	16			8		8																		
<b>6 Berichtslegung</b>																																																													
6.1 Erstellung von Handlungsempfehlungen & Praxisleitfaden	Vorname Nachname M1																						36	36													36	32	16	16	16	16	16	16	16	16	16														
	Vorname Nachname M2																							16	16													16	16	16	8	8	8	8	8	8	8	8													
6.2 Erstellung von Zwischen- und Endbericht	Vorname Nachname M1																							16																							40	48	56												
	Vorname Nachname M2																							8																							8	32	36												
Monatssumme Personalstunden	Vorname Nachname M1	144	144	144	144	142	142	144	144	144	148	136	144	144	144	144	144	144	144	136	148	136	144	144	144	148	148	136	144	144	144	144	144	144	148	144	144	144	144	136	144	144	144	144	144	144	144	144													
	Vorname Nachname M2	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	68	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	68	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	68	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72													
Jahressumme Personalstunden	Vorname Nachname M1	1720												1720												1720												1720																							
	Vorname Nachname M2	860												860												860												860																							

OG-Partner 2 --- EIP-Projekt "MuVeVeProKli_BB"		Musterhafte Verfahrensentwicklung zur Verbesserung von Produktivität und Klimaanpassung der Landwirtschaft in Brandenburg																																																											
Jahr		2025												2026												2027												2028																							
Meilensteine (MS)														MS1												MS2												MS3												MS4											
Arbeitspakete	Mitarbeiter	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez												
<b>1 Projektkoordination der OG</b>																																																													
1.1 Projektmanagement & Projektsteuerung																																																													
1.2 Projekttreffen & Arbeitstreffen	Vorname Nachname M3	8		8			8			8			8		8			8			8				8		8			8			8			8		8		8			8			8			8												
<b>2 Recherche, Vorbereitung der Versuchsdurchführung</b>																																																													
2.1 Recherche & Konzepterstellung	Vorname Nachname M3	8	8	8																																																									
2.2 Charakterisierung Versuchsumgebung & Aufnahme Ist-Stand	Vorname Nachname M3		8	8	8																																																								
2.3 Versuchsplanung und Anpassung des Versuchsplans	Vorname Nachname M3			8	8	8									8												8													8																					
<b>3 Entwicklung von Verfahren und Modulen</b>																																																													
3.1 Iterative Entwicklung der Effizienzmodule																																																													
3.2 Einbau, Umbau und Verbesserung der Module																																																													
3.4 Verfahrensentwicklung und Verfahrensdokumentation	Vorname Nachname M3					4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4														
<b>4 Praxisversuche</b>																																																													
4.1 Anlage der Versuchseinrichtungen	Vorname Nachname M3				16	16	16							16	16											16	16											16	16																						
4.2 Durchführung Praxisversuche																																																													
4.3 Pflege der Versuchseinrichtungen	Vorname Nachname M3							24	24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24	24	24	24															
4.4 Begleitende Laboruntersuchungen																																																													
<b>5 Öffentlichkeitsarbeit</b>																																																													
5.1 Teilnahme an Veranstaltungen																																																													
5.2 Erstellung von Publikationen																																																													
5.3 Feldtage, Messeauftritte, Workshops & Seminare	Vorname Nachname M3													8			8									8			8										8	8			8																		
<b>6 Berichtslegung</b>																																																													
6.1 Erstellung von Handlungsempfehlungen & Praxisleitfaden	Vorname Nachname M3																																																												
6.2 Erstellung von Zwischen- und Endbericht	Vorname Nachname M3																																																												
Monatssumme Personalstunden	Vorname Nachname M3	16	16	24	24	24	20	28	28	28	36	28	36	36	28	28	36	36	28	36	28	28	36	28	44	44	28	28	36	36	28	36	28	28	36	28	44	52	36	36	36	36	28	36	28	28	40	24	24												
Jahressumme Personalstunden	Vorname Nachname M3	308												392												400												404																							

OG-Partner 3 --- EIP-Projekt "MuVeVeProKli_BB"		Musterhafte Verfahrensentwicklung zur Verbesserung von Produktivität und Klimaanpassung der Landwirtschaft in Brandenburg																																																											
Jahr		2025												2026												2027												2028																							
Meilensteine (MS)														MS1												MS2												MS3												MS4											
Arbeitspakete	Mitarbeiter	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez												
<b>1 Projektkoordination der OG</b>																																																													
1.1 Projektmanagement & Projektsteuerung																																																													
1.2 Projekttreffen & Arbeitstreffen	Vorname Nachname M4	16		16		16		16		16		16	16		16		16		16		16		16	16		16		16		16		16		16		16	16		16		16		16		16		16		16												
<b>2 Recherche, Vorbereitung der Versuchsdurchführung</b>																																																													
2.1 Recherche & Konzepterstellung	Vorname Nachname M4	88	48	20																																																									
2.2 Charakterisierung Versuchsumgebung & Aufnahme Ist-Stand	Vorname Nachname M4		56	24	16																																																								
2.3 Versuchsplanung und Anpassung des Versuchsplans	Vorname Nachname M4			16	16	6									8												8													8																					
<b>3 Entwicklung von Verfahren und Modulen</b>																																																													
3.1 Iterative Entwicklung der Effizienzmodule	Vorname Nachname M4			56	64	48	56	64	64	64	48	48	48	56	64	64	64	64	64	64	64	64	56	48	40	48	64	64	64	64	64	64	64	56	48	48	48	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64														
3.2 Einbau, Umbau und Verbesserung der Module	Vorname Nachname M4				64	40					32	32	32	40								40	32	40	40							40	32	32	32																										
3.4 Verfahrensentwicklung und Verfahrensdokumentation	Vorname Nachname M4					16	24	32	32	32	16	16	16	16	24	24	24	32	24	32	32	24	16	16	16	16	24	24	24	32	24	24	32	24	16	16	16	16	24	24	24	24	32	32	32																
<b>4 Praxisversuche</b>																																																													
4.1 Anlage der Versuchseinrichtungen																																																													
4.2 Durchführung Praxisversuche																																																													
4.3 Pflege der Versuchseinrichtungen																																																													
4.4 Begleitende Laboruntersuchungen																																																													
<b>5 Öffentlichkeitsarbeit</b>																																																													
5.1 Teilnahme an Veranstaltungen																																																													
5.2 Erstellung von Publikationen	Vorname Nachname M4										8	8	8										8	10	8							8	10	8	8											24	40	40													
5.3 Feldtage, Messeauftritte, Workshops & Seminare	Vorname Nachname M4											16			8						8			16			8			8	8	8	8	8	8	8	8	16		8		8		8	8	8	8	8													
<b>6 Berichtslegung</b>																																																													
6.1 Erstellung von Handlungsempfehlungen & Praxisleitfaden	Vorname Nachname M4																						8	8									8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	16													
6.2 Erstellung von Zwischen- und Endbericht	Vorname Nachname M4										8												8										8															40	48	48											
Monatssumme Personalstunden	Vorname Nachname M4	104	104	116	112	118	112	104	96	96	112	104	112	120	128	96	104	96	96	104	96	96	112	120	122	128	120	96	104	96	96	104	96	96	112	120	122	136	120	104	112	104	96	128	104	106	104	88	88												
Jahressumme Personalstunden	Vorname Nachname M4	1290												1290												1290												1290																							

OG-Partner 4 --- EIP-Projekt "MuVeVeProKli_BB"		Musterhafte Verfahrensentwicklung zur Verbesserung von Produktivität und Klimaanpassung der Landwirtschaft in Brandenburg																																																											
Jahr		2025												2026												2027												2028																							
Meilensteine (MS)														MS1												MS2												MS3												MS4											
Arbeitspakete	Mitarbeiter	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez												
<b>1 Projektkoordination der OG</b>																																																													
1.1 Projektmanagement & Projektsteuerung																																																													
1.2 Projekttreffen & Arbeitstreffen	Vorname Nachname M5	16		16			16			16			16		16			16			16				16		16			16			16			16		16		16			16			16			16												
<b>2 Recherche, Vorbereitung der Versuchsdurchführung</b>																																																													
2.1 Recherche & Konzepterstellung	Vorname Nachname M5	56	40	20																																																									
2.2 Charakterisierung Versuchsumgebung & Aufnahme Ist-Stand	Vorname Nachname M5		24	16	8																																																								
2.3 Versuchsplanung und Anpassung des Versuchsplans	Vorname Nachname M5			48	48	56									16												16													16																					
<b>3 Entwicklung von Verfahren und Modulen</b>																																																													
3.1 Iterative Entwicklung der Effizienzmodule																																																													
3.2 Einbau, Umbau und Verbesserung der Module																																																													
3.4 Verfahrensentwicklung und Verfahrensdokumentation	Vorname Nachname M5						8	8	32	24	16	16	16	16	16	16	16	16	24	16	24	24	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	20	20	16	24	16	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8												
<b>4 Praxisversuche</b>																																																													
4.1 Anlage der Versuchseinrichtungen	Vorname Nachname M5				16	32	32							16	32											16	32												16	16																					
4.2 Durchführung Praxisversuche	Vorname Nachname M5							16	16	16						32	32	24	20	16	16	16						32	32	24	20	16	16	16						16	16	16	16	16	16	16	8	8													
4.3 Pflege der Versuchseinrichtungen																																																													
4.4 Begleitende Laboruntersuchungen																																																													
<b>5 Öffentlichkeitsarbeit</b>																																																													
5.1 Teilnahme an Veranstaltungen	Vorname Nachname M5	8	8	8	8	8	16	8	8	16	8	8	8	8	8	8	8	16	16	8	16	16	8	8	8	8	8	8	8	8	16	8	8	16	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8												
5.2 Erstellung von Publikationen	Vorname Nachname M5										56	56	56																																																
5.3 Feldtage, Messeauftritte, Workshops & Seminare	Vorname Nachname M5													16			8					8																	16			8		8																	
<b>6 Berichtslegung</b>																																																													
6.1 Erstellung von Handlungsempfehlungen & Praxisleitfaden	Vorname Nachname M5																																																												
6.2 Erstellung von Zwischen- und Endbericht	Vorname Nachname M5											8																																																	
Monatssumme Personalstunden	Vorname Nachname M5	80	72	92	80	80	56	64	56	56	56	80	88	96	56	72	72	72	64	60	56	56	64	88	104	104	56	72	72	64	56	60	52	52	64	96	112	84	64	72	72	64	64	80	64	56	80	80	80												
Jahressumme Personalstunden	Vorname Nachname M5	860												860												860												860																							



