Brandenburgischer Landesbetrieb fur Liegenschaften und Bauen (BLB)
Bereich Zuwendungs- und FérdermalRnahmen (ZuF)

Zuwendungen nach § 44 LHO/ BHO
Allgemeine Hinweise zur Antragsprifung und zu Unterlagen fiir die baufachliche Priifung

Mit den folgenden Erlauterungen erhalten Sie wichtige Informationen, die Ihnen helfen sollen, Ihren Antrag auf
Fordermittel fir Ihr Bauvorhaben in einer guten Qualitat aufzustellen.

1. Verfahren

Das Land Brandenburg und der Bund sowie mittelbar die EU gewahren aus verschiedenen Forder-
programmen finanzielle Zuwendungen fir BaumaBnahmen. Die Einzelheiten der forderrechtlichen Bedin-
gungen legen die Zuwendungsgebenden bzw. die Bewilligungsbehorden fest.

Die baufachliche und fachtechnische Priifung erfolgt im Brandenburgischen Landesbetrieb flr Liegenschaften
und Bauen (BLB), Bereich Zuwendungs- und Férdermafinahmen (ZuF), als zusténdige staatliche
Bauverwaltung. Der BLB ist bei Zuwendungen flir Baumalinahmen bei der Beratung zur Aufstellung der
Antragsunterlagen, bei der Antragspriifung, bei der baubegleitenden Uberpriifung der Bauausfiihrung und der
Prifung des Verwendungsnachweises zu beteiligen.

1.1. Grundlagen

Grundlage fiir die Beteiligung der zustandigen staatlichen Bauverwaltung bei Zuwendungsmalnahmen sind
die Verwaltungsvorschriften der Landeshaushaltsordnung/ Bundeshaushaltsordnung, insbesondere zu den
§§ 23 und 44/ 44a LHO/ BHO mit den landesspezifischen Baufachlichen Erganzungsbestimmungen (EZBau)
und bundesspezifischen Richtlinien (RZBau) sowie den Baufachlichen Nebenbestimmungen (NBest-Bau).

Um das vorgeschriebene Verfahren schnell und reibungslos durchzufilhren, ist eine friihzeitige und
umfassende Beteiligung der zustandigen staatlichen Bauverwaltung erforderlich.

Als Leitfaden fiir alle am Verfahren Beteiligten wurden die

— BbgRZBau Brandenburgische Richtlinie fur die Durchfuhrung von Zuwendungsbaumalnahmen vom
Ministerium der Finanzen

sowie die folgenden Richtlinien des Bundesministeriums fir Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit
(BMUB) eingefiihrt:

— RZBau Richtlinien fiir die Durchfiihrung von Zuwendungsbaumalinahmen

— VHB Vergabe- und Vertragshandbuch flir BaumalRnahmen des Bundes



1.2. Beteiligung des BLB

Die friihzeitige Abstimmung mit dem BLB zum Umfang der erforderlichen Bauplanungsunterlagen erleichtert
und beschleunigt erfahrungsgemall das weitere Verfahren. Spatestens nach Feststellung der
Zuwendungsgebenden bzw. Bewilligungsbehorden (ber die grundsatzliche Forderwirdigkeit eines
Bauvorhabens wird dazu geraten, den BLB zu beteiligen.

2. Baufachliche Priifung im BLB
2.1. Prifschritte

Die baufachliche Prifung umfasst in der Regel die folgenden Bearbeitungsschritte:

o Beratung bei der Vergabe der Leistungen / Bauleistungen

o Mitwirkung bei der Vorbereitung des Antrags

o Beratung bei der Aufstellung der Antrags- und Bauplanungsunterlagen
o Festlegung des Umfangs der Antrags- und Bauplanungsunterlagen

o Prlfung der Antrags- und Bauplanungsunterlagen

o Uberpriifung der Bauausfiihrung

o Prlfung des Verwendungsnachweises

2.2. Inhalte der Priifung

Die Priifung erstreckt sich auf
o Wirtschaftlichkeit und ZweckmaRigkeit der Planung und Konstruktion
o Angemessenheit der Kosten
o Nachhaltigkeitskriterien.

Aus der Antragsprifung kénnen sich Hinweise zu Bedingungen und technischen Auflagen sowie Standard-
und Kostenfestsetzungen ergeben, die in den Bewilligungsbescheid des Zuwendungsgebenden bzw. der
Bewilligungsbehdrde eingehen.

2.3. Voraussetzungen fiir eine Priifung

o vom Zuwendungsgebenden anerkannte Bedarfsfeststellung
o vollstandige Antrags- und Bauplanungsunterlagen

3. Antragsunterlagen / Bauplanungsunterlagen
3.1. Vorbereitung des Antrags

Zur Vorbereitung des Antrags sind insbesondere folgende baufachlichen Fragen zu klaren:

o Bedarfsnachweis

o Standort - Nutzbarkeit der Liegenschaft

o Konzeption - Abstimmung zur Vorentwurfsplanung
o Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen

o Kostenermittlung



3.2. Inhalte

o Forderantrag an den Zuwendungsgebenden bzw. die Bewilligungsbehdrde
o Bauplanungsunterlagen (gemaR Anlagen) Uber den Zuwendungsgebenden bzw. die
Bewilligungsbehorde an den BLB

Bezeichnung Hochbau- Tief- und
malnahmen | Ingenieurbau-
mafRnahmen
Anlage Inhalt von Bauplanungsunterlagen Hochbau X
Anlage Inhalt von Bauplanungsunterlagen X

Tief- und Ingenieurbau

Anlage *) | Planungs- und Kostendatenblatt

(nach DIN 276 und DIN 277 in der jeweils eingefiihrten X
Fassung)
Anlage *) | Raumnachweis X
Link Ubersicht Struktur und Kontaktdaten des Bereichs ZuF
unter: X X
www.blb.brandenburg.de/cms/detail.php/lbm1.c.360028.de
Link Planungs- und Betreibungshilfen fiir technische Anlagen
unter: X X

www.amev-online.de

*) wird bei Projektbearbeitung vom BLB zur Verflgung gestellt
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Brandenburgischer Landesbetrieb fir Liegenschaften und Bauen (BLB)
Bereich Zuwendungs- und FérdermalRnahmen (ZuF)

Allgemeine Hinweise zur Uberpriifung der Bauausfiihrung sowie zur baufachlichen Priifung des
Verwendungsnachweises bei Zuwendungsbaumafnahmen

Mit den folgenden Erlauterungen erhalten Sie wichtige Informationen, die Ihnen helfen sollen, Ihr Bauvorhaben
forderunschadlich durchzufiihren und die erforderlichen Unterlagen in einer zweckmalRigen und guten Qualitat
aufzustellen.

1. Verfahren

Das Land Brandenburg und der Bund sowie mittelbar die EU gewahren aus verschiedenen Forder-
programmen finanzielle Zuwendungen flir Baumalnahmen. Die Einzelheiten der forderrechtlichen
Bedingungen werden durch die Zuwendungsgebenden und Bewilligungsbehorden festgelegt.

Die baufachliche und fachtechnische Prufung erfolgt im Brandenburgischen Landesbetrieb fir Liegenschaften
und Bauen (BLB), Bereich Zuwendungs- und Férdermalnahmen (ZuF), als der zustandigen staatlichen
Bauverwaltung. Der BLB ist bei der Beratung zur Aufstellung der Antragsunterlagen, bei der Antragsprifung,
bei der baubegleitenden Uberpriifung der Bauausfiihrung und der Priifung des Verwendungsnachweises zu
beteiligen.

Grundlage flir die Beteiligung der zustandigen staatlichen Bauverwaltung bei ZuwendungsmalRnahmen sind
die Verwaltungsvorschriften der Landeshaushaltsordnung/ Bundeshaushaltsordnung, insbesondere zu den
§§ 23 und 44/44a LHO/BHO. Um das vorgeschriebene Verfahren schnell und reibungslos durchzuflihren, ist
die frihzeitige und umfassende Beteiligung des BLB notwendig.

Als Leitfaden fiir alle am Verfahren Beteiligten wurden die

- BbgRZBau Brandenburgische Richtlinie fiir die Durchfiihrung von Zuwendungsbaumalnahmen vom
Ministerium der Finanzen

sowie die folgenden Richtlinien des Bundesministeriums fir Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit
(BMUB) eingeftihrt:

- RZBau Richtlinien fir die Durchfiihrung von ZuwendungsbaumafRnahmen
- VHB Vergabe- und Vertragshandbuch flir Baumalnahmen des Bundes
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2. Allgemeines

Zuwendungsfahige Ausgaben fiir die Baumalnahme sind alle Ausgaben, die der betreffenden Forderrichtline
entsprechen und die bei Beachtung der Grundsatze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zur Durchfihrung
des geforderten Projektes notwendigerweise anfallen. Zur Vermeidung von Unstimmigkeiten bei der Erarbei-
tung der Ausfuhrungsunterlagen und wahrend der Bauausfiihrung, die unter Umstanden zu nicht zuwen-
dungsfahigen Bauausgaben flihren kdnnen, wird auf Folgendes aufmerksam gemacht:

a) Wer Fordermittel erhélt, ist verpflichtet bei der Durchfiihrung der Zuwendungsbaumalinahme die im
Bewilligungsbescheid getroffenen Festlegungen einzuhalten bzw. verbindlich anzuwenden.

b) Bezogen auf das geforderte Bauvorhaben ist mit dem BLB abzustimmen, welche Unterlagen zur
Priifung vorzulegen sind.

c) Nachfolgende Sachverhalte flihren in der Regel zur Nichtanerkennung von Ausgaben:

Nichtbeachtung der Bestimmungen der HOAI

unbegriindete Vergitung von Nebenleistungen

Vergltung von Stundenlohnarbeiten ohne ausreichende Begrindung und entsprechende Nachweise
erhebliche Abweichungen von den genehmigten Bauplanungsunterlagen sowie Planungsanderungen
Vergltung von Mangelbeseitigungen

qgf. Mehrkosten aufgrund von Uberschreitungen der Bauzeit

Abweichungen von VOB-Vertragsregeln bzw. widersprichliche zusatzliche Vertragsbedingungen und
Leistungsbeschreibungen

Anerkennung bzw. Erteilung von Nachtragsauftragen, deren Einheitspreise nicht auf der Basis des
Hauptangebotes kalkuliert wurden

Erstattung von Versicherungspramien, Kosten fir Baustrom, Bauwasser, allgemeine Abfallbeseitigung
und allgemeine Baureinigung, ohne dass eine Umlage erfolgte

Nichtvergabe des Auftrages an den wirtschaftlichsten Bieter und andere VerstoRe wie z.B.
Nichtbeachtung der VOB, UVgO, VgV

fehlende Nachweise wie z.B. Aufmal}, Stundenlohnnachweise

d) Fiir den reibungslosen Ablauf wird um Ubermittlung der folgenden Angaben an den BLB gebeten:
- jeweils rechtzeitige Mitteilungen der vorgesehenen Vergabeart und des Baubeginns

bei Einreichen von Mittelanforderungen:
o aktueller Stand der Rechnungsliste
o untersetzte Ausgabeprognose der angeforderten Mittel
o Auftragsvergabeliste

Information zum Stand der Kostenkontrolle

aktueller Bauablaufplan

3. Vertragsabwicklung

Fur die Ausschreibung und Vergabe von Bauleistungen, Lieferungen und Dienstleistungen gelten die aktuellen
Bestimmungen zum Vergaberecht und die Bestimmungen des Bewilligungsbescheides.

Die Leistungen sind in der innerhalb der Wertgrenzen zuldssigen Vergabeart auszuschreiben und
vorzugsweise nach Teillosen und Fachlosen zu vergeben. Soll davon abgewichen werden, ist die
Wirtschaftlichkeit einer anderen Art der Vergabe und einer anderen Leistungsteilung nachzuweisen.
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Fur die Erstellung der Vergabeunterlagen wird empfohlen, die Muster und Vorlagen des aktuellen
Vergabehandbuches (VHB) zu verwenden.

Die Priifung und Wertung der Angebote ist zu dokumentieren und endet mit einem begriindenden Vergabe-
vermerk.

Dieser beinhaltet:

- allgemeine Angaben zur Ausschreibung (Art, Bieterauswahlverfahren, Fristen, Preisspiegel)

— Niederschrift iber die Eroffnung der Angebote

- Ausschluss, Eignung, formelle rechnerische, fachtechnische und wirtschaftliche Prifung

- Wertung der Angebote

- Aussage zur Einhaltung des Kostenrahmens

- begrindeten Vergabevorschlag

4. Fihren der Baurechnung und Kostenkontrolle

Fur jede Baumalinahme ist eine Baurechnung gemal den Bestimmungen des Bewilligungsbescheides zu
fihren. Dazu gehoren eine Rechnungsliste sowie eine Auftragsliste mit eventuell erforderlichen Nachtragen.

Die Kostenkontrolle hat das Ziel der Steuerung der Bauausgaben von der Planung bis zur Fertigstellung der
Baumallnahme. Sie beeinflusst damit wesentlich den wirtschaftlichen Einsatz der Fordermittel. Die
Kostenkontrolle ist elektronisch zu fuhren und laufend, entsprechend dem Bautenstand zur Sicherung eines
sparsamen und wirtschaftlichen Einsatzes der Mittel zu aktualisieren.

Zur Kostenkontrolle erfolgt zundchst die Zuordnung der genehmigten Kosten nach DIN 276 ,Kosten im
Hochbau/Bauwesen® in der eingeflihrten Fassung bzw. gemal Gliederung des Bewilligungsbescheides auf
Leistungsbereiche (Fachlose) bzw. Gewerke die zusammen ausgeschrieben werden. In der Kostenkontrolle
sind folgende Daten gegeniber zu stellen:

- genehmigte Kosten gemaR Bewilligungsbescheid

- Auftragssumme

- Nachtragssumme (kumulativ)

~ Abrechnungsstand (kumulativ)

- Prognose = Auftragssumme + Nachtragssumme bzw. wenn noch nicht beauftragt = genehmigte Kosten
bzw. wenn schlussgerechnet = Schlussrechnungsbetrag

— Ausweisung nicht zuwendungsfahiger Kosten

- Differenz zwischen genehmigten Kosten und der Prognose

5. Voraussetzungen fiir den Beginn der BaumaRnahme
Die Baumafnahme beginnt mit dem Abschluss des ersten Bauvertrages. Voraussetzungen hierfir sind:

- rechtskraftiger Bewilligungsbescheid bzw. Genehmigung zum vorzeitigen Mainahmebeginn

- Bercksichtigung der Auflagen und Hinweise aus der baufachlichen Prifung der Antragsunterlagen
- Baugenehmigung

- Vorlage eines Bauzeitenplanes (Balkendiagramm)

— Ausflihrungsplanung

- aktualisierte Kostenkontrolle mit ersten Submissionsergebnissen

Der Informationspflicht ist ebenfalls nachzukommen, wenn wesentliche Anderungen gegentiber der
genehmigten Planung vorgenommen werden sollen oder sich Anhaltspunkte ergeben, dass der
Zuwendungszweck nicht oder mit der bewilligten Zuwendung nicht erreichbar ist.
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Allgemeine Hinweise zum Verwendungsnachweis nach Fertigstellung

Die Verwendung der Zuwendung ist bei Investitionsmafinahmen in der Regel innerhalb von sechs Monaten
nach Erreichen des Zuwendungszwecks, spatestens jedoch nach Ablauf des sechsten auf den
Bewilligungszeitraum folgenden Monats nachzuweisen, sofern im Bewilligungsbescheid keine
abweichende Festlegung getroffen ist.

Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmaRigen Nachweis. Im Ver-
wendungsnachweis ist zu bestatigen, dass die Ausgaben notwendig waren, dass wirtschaftlich und spar-
sam verfahren wurde und die Angaben mit den Blichern und Belegen Ubereinstimmen.

Im Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung und das erzielte Ergebnis kurz zu erlautern.
Besonderheiten der Ausschreibung und Vergabe, Storungen im Bauablauf sowie Abweichungen von der
bestatigten Antragsunterlage (Bauausfiihrung, Konstruktion, Umfang, usw.) sind hier darzustellen.

In dem zahlenmaRigen Nachweis sind die Einnahmen und Ausgaben summarisch aufzufilhren. Der
Nachweis muss alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhangenden Einnahmen (Zuwendungen,
Leistungen Dritter, eigene Mittel) und Ausgaben fiir die GesamtmalRnahme enthalten.

Nicht zuwendungsfahige Ausgaben sind gesondert auszuweisen.

Soweit die Moglichkeit zum Vorsteuerabzug nach § 15 Umsatzsteuergesetz besteht, sind nur die Netto-
Preise nachzuweisen.

Alle Belege und Unterlagen sind gemal den Bestimmungen des Bewilligungsbescheides aufzubewahren,
sofern nicht nach steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften eine langere Aufbewahrungsfrist bestimmt
ist.

Inhalt des Verwendungsnachweises

Formblatt Verwendungsnachweis
Sachbericht
Rechnungsliste
- bei Hochbauten nach DIN 276 ,Kosten im Hochbau/Bauwesen® in der eingeflinrten
Fassung, gegliedert
- bei anderen Bauten nach MalRgabe des Bewilligungsbescheides
gepriifte, dem Bewilligungsbescheid zugrunde liegende Antragsunterlagen
Bewilligungsbescheid sowie Schreiben ber die Bereitstellung der Mittel
Rechnungsbelege, bezeichnet und geordnet entsprechend der Rechnungsliste,
einschlieBlich rechnungsbegriindender Unterlagen
Auftragsvergabeliste
Vertrage Uber Leistungen und Lieferungen mit Schriftverkehr und Nachtragen
bauaufsichtliche Genehmigungen und Abnahmebescheinigungen, Abnahmeprotokolle
Berechnung der ausgefiihrten Flachen und Rauminhalte nach DIN 277 ,Grundflachen und Rauminhalte im
Bauwesen* in der eingefiihrten Fassung
Bautagebuch
wesentliche Abrechnungszeichnungen und Baubestandsplane nach Fertigstellung

Welche Unterlagen des Verwendungsnachweises stichprobenweise gepriift werden, wird im Rahmen der
baufachlichen Prufung bestimmt.
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Brandenburgischer Landesbetrieb fiir
Liegenschaften und Bauen (BLB)
Bereich Zuwendungs- und Férdermanahmen (ZuF)

Inhalt von Bauplanungsunterlagen fiir HochbaumaBnahmen (Mindestanforderungen)

Mindestanforderungen an Bauplanungsunterlagen fiir die baufachliche und fachtechnische Priifung von
ZuwendungsbaumafRnahmen des Landes Brandenburg/des Bundes gem. § 44 LHO/BHO, VV Nr. 6

I

Bedarfsfeststellung des Zuwendungsgebenden (Stellenplan, Bau- und Raumprogramm)

Ubersichtsplan M 1:5000
Lageplan mit farbiger Kennzeichnung des Bauvorhabens und ggf. der Bauabschnitte, M 1:1000

I

r~ Entwurfsplane, rot/gelb bei Bauen im Bestand, M 1:100
Grundrisse, Ansichten, Schnitte, technische Schemata
r~ Bearbeitungsstand zum Planungs- und Bauordnungsrecht
Genehmigungen, Bescheide, Zustimmungen, Protokolle
r~ Erlauterungsbericht uber
e Veranlassung und Zweck der geplanten BaumaRnahme
e lage, Baugelande, Baugrund
e Nachweis der Eigentumsverhaltnisse
e Bau- und Ausfuhrungsart mit Erlauterungen der baulichen, technischen und anderen Anlagen,
Einrichtungen im Geb&ude sowie in den Aufenanlagen,
mit Angaben zur Nachhaltigkeit der Planung unter anderem mit Begriindung der Wirtschaftlich-
keit bei mehreren Losungsmaglichkeiten,
Gliederung gemafs DIN 276 in der eingefiihrten Fassung
[ Termin- und Bauzeitenplan
r~ Kostenberechnung nach DIN 276 ,Kosten im Hochbau/Bauwesen® in der eingefiihrten Fassung
e Dbei mehreren Bauobjekten/Bauabschnitten unterteilt
e Ermittlung auf der Basis von Mengen und Einheitspreisen
" Planungs- und Kostendatenblatt, als digitales Formular beim BLB abrufbar
- Berechnung der Grundflachen (gegliedert nach Flachenart) und Rauminhalte von Bauwerken nach
DIN 277 ,Grundflachen und Rauminhalte im Bauwesen® in der eingeflihrten Fassung
" Gegenuberstellung der genehmigten und geplanten Nutzungsflachen, Soll-Ist-Vergleich
r~ Architekten- und Ingenieurvertrage sowie Nachweis der wettbewerblichen Vergabe der Planungs-
leistungen
r~  Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bzw. Variantenvergleiche entsprechend BbgRZBau/RZBau:
L

Abfallentsorgungskonzept gemal Regelungen zur Ersatzbaustoffverordnung
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Brandenburgischer Landesbetrieb fiir
Liegenschaften und Bauen
Bereich Zuwendungs- und FordermaBnahmen (ZuF)

Inhalt von Bauplanungsunterlagen fiir Tief- und IngenieurbaumaBnahmen

Mindestanforderungen an Bauplanungsunterlagen fiir die baufachliche und fachtechnische Priifung von
ZuwendungsbaumafRnahmen des Landes Brandenburg/ des Bundes gem. § 44 LHO/BHO, VV Nr. 6

m

m

.

m

m

m

I

1 S I O

m

m

Bedarfsfeststellung des Zuwendungsgebenden (Funktionsprogramm, Bauprogramm)

Ubersichtsplan M 1:5000
Lageplan mit farbiger Kennzeichnung der Planungsgrenzen des Bauvorhabens und ggf. der
Bauabschnitte, M 1:1000

Bestandsplan
Entwurfsplane, Ansichten, Schnitte, Detailplane

Hohenplan

Bearbeitungsstand zum Planungs- und Bauordnungsrecht
Genehmigungen, Bescheide, Zustimmungen, Protokolle

Erlauterungsbericht iber

Veranlassung und Zweck der geplanten Baumalnahme
Lage, Baugelande, Baugrund
Nachweis der Eigentumsverhaltnisse
Bau- und Ausfilhrungsart mit Erlauterungen der baulichen, technischen und anderen Anlagen,
Einrichtungen in den AuRenanlagen,
mit Angaben zur Nachhaltigkeit der Planung und unter anderem mit Begrtindung der
Wirtschaftlichkeit bei mehreren Losungsmaoglichkeiten,
Gliederung gemal DIN 276 in der eingefiihrten Fassung bzw. gemalk Hauptgruppen-
kostenaufstellung in Anlehnung an die AKVS (Anweisung Kostenermittlung und Veranschlagung
Strallenbau)
Termin- und Bauzeitenplan
Kostenberechnung nach DIN 276 ,Kosten im Hochbau/Bauwesen® in der eingefihrten Fassung bzw. fir
Straenbau nach AKVS

e (Gesamtkosten getrennt nach Baulasttragern und Bauabschnitten

e Ermittlung auf der Basis von Mengen und Einheitspreisen

e zusatzlich in digitaler Form/ bearbeitbare Datei

Nachweis der Bemessungsgrundlagen (Bauklassen, konstruktiver Oberbau)

Technische und hydraulische Nachweise und Berechnungen
Nachweis der Flachen nach Qualitat, Mengen- und Massenermittlungen

Ingenieurvertrage sowie Nachweis der wettbewerblichen Vergabe der Planungsleistungen
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bzw. Variantenvergleiche entsprechend BbgRZBau/RZBau:

Abfallentsorgungskonzept gemal Regelungen zur Ersatzbaustoffverordnung
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